

Rapport de Projet – Smart Fridge

Module T-CEN-500 – Epitech Nice
Équipe projet Smart Fridge
Décembre 2025

Synthèse des livrables validés

Livrable	Version finale	Objectif principal
Gantt détaillé 2026	v3.0	Structuration complète du calendrier et des dépendances
Tableau ressources/risques	v2.1	Répartition des tâches, compétences et suivi des impacts
Budget prévisionnel	v3.0	Plan financier complet avec marge de sécurité de 10 %
Notes de communication	v2.0	Coordination projet et proposition de financement
Présentation Smart Fridge	v2.1	Support oral synthétique et visuel
Rapport final de projet	v1.1	Consolidation des résultats et livrables du dossier

Gestion itérative et adaptabilité

Grâce à une gestion agile et itérative, le projet Smart Fridge a pu évoluer de manière flexible face aux imprévus. Chaque itération a permis d'ajuster les priorités, d'améliorer la cohérence et d'assurer la robustesse des livrables finaux.

Conclusion

Le projet Smart Fridge démontre une planification complète et réaliste. Les livrables validés garantissent la cohérence du rendu, tandis que l'approche agile et modulaire renforce la durabilité et l'évolutivité du concept.