

Analyse des Risques - Projet Smart Fridge

Risque	Description	Impact	Probabilité	Mesures de mitigation
Reconnaissance erronée des produits	Produits et des produits similaires, entraînant des erreurs de recommandation.	Élevé	Moyenne	Amélioration du dataset, apprentissage supervisé.
Dépendance à un seul partenaire	Risque potentiel si un partenaire (Leclerc, Carrefour) refuse le changement.	Cas élevé	Moyenne	Création d'un service multi-retailers.
Acceptabilité / Vie privée	Méfiance des utilisateurs face à une caméra connectée dans la cuisine.	Élevé	Élevé	Traitement local des images (Edge AI).

Suivi et ajustements

- Les risques identifiés ont conduit à des ajustements du Gantt et du budget :
- Intégration d'une phase de tests utilisateurs plus longue (Phase 4 – Tests & Validation).
 - Ajout d'une marge de sécurité budgétaire de 10 % pour anticiper les aléas techniques et partenariaux.
 - Inclusion de la création d'un microservice multi-retailers dans la phase de développement.